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Seat No.: ________                                                                      Enrolment No.: __________
  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –V  • EXAMINATION – SUMMER 2017 

 

Subject Code: 350603 Date:  06 -  05 -2017 

Subject Name: CONSTRUCTION WORKS MANAGEMENT 

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1 (a) Write Principle of planning and Explain bar chart; assume 07 activity.  07 

પ્રશ્ન. ૧ અ આયોજન ના સિધ્ધતોં લખો અને બાર ચાર્ટ  િમજાવો., કોઈપણ ૭ બાાંધકામ ની પ્રવ્રસૂત ધારો.  07 

 (b) Write good skills required for good construction manager. ૦૭ 
 બ િારા બાાંધકામ મેનેજર મારે્ જરૂરી કુશળતાઓ લખો.  ૦૭ 

    
Q.2 (a) What is net work planning? Compare CPM and PERT tools. 07 

પ્રશ્ન. ૨ અ નેર્વકટ પ્લાનીંગ શુાં છે? CPM અને PERT ની તલુના કરો.  07 

 (b) Define terms: 1)Activity  2) project 3) float  4) Organization 5) safety 
management 6) Dummy activity 7)  Event 

૦૭ 
 બ વ્યાખ્યા આપો. ૧) પ્રવ્રસૂત ૨) પ્રોજેક્ર્ ૩) ફ્લોર્ ૪) વ્યવસ્થા તાંત્ર ૫)  િેફ્ર્ી 

મેનેજમેંન્ર્ ૬)સનષ્ક્રીય પ્રવ્રસૂત  ૭) બનાવ.   
૦૭ 

  OR  

 (b) Draw network diagram from the following schedule, show critical path  

Activity A B C D E 
DUM
MY 

F G H 

Code 1-2 2-3 2-4 3-6 4-5 3-5- 5-7 6-7 7-8 

(day) 7 11 4 4 6 0 7 2 10 
 

07 

 બ  એક પ્રોજેકર્ મારે્ નીચે પ્રમાણે ની પ્રવ્રસૂત છે,રાાંતીક પથ દોરો.  

પ્રવ્રસૂત A B C D E 
DU
MM
Y 

F G H 

રમ 1-2 2-3 2-4 3-6 4-5 3-5- 5-7 6-7 7-8 

િમય 7 11 4 4 6 0 7 2 10 
 

 

    
Q.3 (a) Explain types of organization, And draw the organizational chart of 

R&B  Department  
07 

પ્રશ્ન. ૩ અ વ્યવ્સ્થા તાંત્ર ના પ્રકાર િમજાવો. અને માગટ અને મકાન સવભાગ નાાં  વ્યવસ્થા 
તાંત્ર નો ચાર્ટ  દોરો.  

07 

 (b) Classify MIS and explain any one in details. ૦૭ 
 બ MIS નુાં વગીકરણ કરો અને કોઈપણ એક સવશે સવગતવાર િમજાવો.  ૦૭ 

  OR  

Q.3 (a) What is material schedule? Prepare material schedule for construction 07 
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site of commercial building assume other activities 

પ્રશ્ન. ૩ અ માલિામગ્રી નુાં િમય પત્રક  એર્લે શ?ુ વાણીજયક હતે ુમારે્ નાાં બાધકામ ની 
પ્રવ્રસૂત ધારી અને માલિામગ્રી નુાં િમય પત્રક  બનાવો.  

07 

 (b)  Explain the job layout and write necessity of it, prepare job layout of 
dam site. 

૦૭ 
 બ જોબ લ-ેઆઉર્ િમજાવો અને  તેની જરૂરીયાત લખો ,  ડેમ િાઈર્ મારે્ નો 

જોબ લ-ેઆઉર્ બનાવો.  
૦૭ 

    
Q.4 (a) Write short note - Contract Labour Act-1970 07 

પ્રશ્ન. ૪ અ કોટ્રાક્ર્ મજૂર કાયદો -૧૯૭૦ સવશે ટુકાંનોધ લખો.  07 

 (b) Explain : optimistic time, most likely time, and pessimistic time. ૦૭ 
 બ િમજાવો: આશાવાદી િમય ,મોસ્ર્ લાઈકલી ર્ાઈમ અને સનરાશાવાદી િમય.   ૦૭ 

  OR  

Q.4 (a) The estimate for activities P, Q, R of a project is as follows, Detriment 

Expected time and variance of each activity. 

Activity Optimistic Time  Most Likely Time Pessimistic Time 

P  4 6 8 

Q 5 7 11 

R 4 10 12 
 

07 

પ્રશ્ન. ૪ અ પ્રવ્રસૂત P, Q,R મારે્ નીચે મજુબ ના િમય નો ઉપયોગ કરી ને અપેક્ષિત િમય 
અને વેરીઅન્શ ની ગણતરી કરો.  
Activity Optimistic Time  Most Likely Time Pessimistic Time 

P  4 6 8 

Q 5 7 11 

R 4 10 12 
 

07 

 (b) Write short Note: BIS code 1976: IS 4130 the demolition of building ૦૭ 
 બ બાાંધકામ તોડવા મારે્ ના BIS code 1976: IS 4130 સવશે ટુાંકનોધ લખો.  ૦૭ 

    

Q.5 (a) Explain in detail “ Types of Disasters”- 07 

પ્રશ્ન. ૫ અ આપતીઓ  સવશે સવગતવાર િમજાવો .  07 

 (b) Write short note (1) Construction Team (2) Equipment management  ૦૭ 
 બ ટુાંક નોધ લખો. (૧) બાાંધકામ ર્ીમ (૨) ઈકવીપમેન્ર્ નુાં મેનેજમેન્ર્  ૦૭ 

  OR  

Q.5 (a) Explain labour incentives and motivation 07 

પ્રશ્ન. ૫ અ કામદારો નુાં પ્રોત્િાહન અને અક્ષભપ્રેરણ  િમજાવો.  07 

 (b)  Explain labour characteristic  ૦૭ 
 બ  કામદારો ની લાિણીકતા િમજાવો.  ૦૭ 

 

 

************ 


