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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – WINTER • 2016 

Subject Code: 3360603 Date: 24-10-2016        

Subject Name: Construction Project Management 

Time: 10:30 am - 01:30 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.   

6. English version is authentic. 

 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Explain in brief Organising.  

 ૧. ટ ાંકમ ાં સમજાવો: ઓરે્ગન ઇસીંર્ગ  

 2. List out the two methods of getting work done by PWD.   

 ૨. જાહરે બ ાંધક મ ખ ત  દ્ર ર  ક મ કર વવ ની બે રીતોન  ન મ લખો.  

 3. Explain the term : Earnest money deposit.  

 ૩. સમજાવો : બ ન ની રકમ   

 4. State the two conditions of contract.  

 ૪. કર રન મન ની બે શરતો સમજાવો.   

 5. State in brief use of survey report.  

 ૫. સવે રીપોર્ટ  નો ઉપયોર્ગ ટ ાંકમ  સમજાવો.  

 6. Explain : earliest possible event time & latest allowable event time.  

 ૬. વહલે મ  વહલેો બન વ બનવ નો સમય તથ  બન વ બનવ  મ રે્નો વહલે મ  
વહલેો સમજાવો. 

 

 7. Explain in brief : total float & free float.  

 ૭. કુલ ફલોર્ તથ  ફ્રી ફલોર્ સમજાવો.  

 8. State the two objectives of materials management.  

 ૮. મ લસ મગ્રી વ્યવસ્થ પનન  બે હતેઓુ જણ વો.  

 9. State the systems of wage payment.  

 ૯. પર્ગ ર ચ  કવણ ની પધ્ધતતઓન  ન મ લખો.  

 10. State two purposes of  MIS.  

 ૧૦. એમ આઇ એસ ન  બે હતેઓુ જણ વો.  

    
Q.2 (a) Draw the line diagram of division office of state  PWD.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) જાહરે બ ાંધક મ ખ ત ની ડિતવઝન કચેરીનો રૈખખક િ ય ગ્રમ દોરો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain line & staff organization. 03 

 (અ) રૈખખક અને તવતશષ્ર્ વ્યવસ્થ તાંત્ર સમજાવો. ૦૩ 

 (b) State in which condition contract can be terminated. 03 

 (બ) કય  સાંજોર્ગોમ  કર ર રદ કરી શક ય તે જાણ વો.  ૦૩ 

  OR  
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 (b) List out various tender forms used in PWD. 03 

 (બ) જાહરે બ ાંધક મ ખ ત મ  વપર ત  તવતવધ રે્ન્િર પત્રકો લખો.  ૦૩ 

 (c) Differentiate : Standard M.B. & normal M.B. 04 

 (ક) પ્રમ ખણત મ પપોથી તથ  સ દી મ પપોથી વચ્ચેનો તફ વત જાણ વો.   ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain materials at site account. 04 

 (ક) મર્ીરીયલ એર્ સ ઇર્ એક ઉન્ર્ સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) List out the functions of construction management & explain any one. 04 

 (િ) બ ધક મ વ્યવસ્થ પ ન ન  ક યો જાણ વો અને ર્ગમે તે એક સ મજવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Write the characteristics of good organization. 04 

 (િ) સ ર  વ્યવસ્થ તાંત્રની ખ તસયતો જણ વો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) State the advantages & disadvantages  of  Gantt bar chart. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ર્ગેન્ર્ બ ર ચ ર્ટન  ફ યદ   ર્ગેરફ યદ  જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Differentiate :  Activity & dummy activity. 03 

 (અ) પ્રવ્રતુત તથ  તનષ્રીય પ્રવ્રતુત વચ્ચેનો તફ વત લખો. ૦૩ 

 (b) Explain workman’s compensation act in brief. 03 

 (બ) મજ ર અકસ્મ ત વળતર ક યદો ટ ાંકમ  સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) State factors affecting construction planning & explain any one. 03 

 (બ) બ ાંધક મ ન  આયોજનને અસરકત ટ મદુ્દ ઓ જણ વો તથ  ર્ગમે તે એક 
સમજાવો. 

૦૩ 

 (c) Explain economic life of construction equipment. 04 

 (ક) બ ાંધક મ મશીનરીની કરકસરપ  ણટ લ ઇફ સમજાવો.  ૦૪ 
  OR  

 (c) For a project, the  time estimates given by three experts are  as under. 

Expert           to         tp       tm 

     A              8        12      10  

     B              10      13       11 

     C              5        12       10 

Calculate  expected time for  each expert & determine which expert’s time 

estimate is more reliable. 

04 

 (ક) એક પ્રોજેકર્ મ રે્ ત્રણ તનષ્ણ ત દ્ર ર  નક્કી કરેલ સમય નીચે મજુબ છે. 
      તનષ્ણ ત           to         tp       tm 

         A               8        12      10  

           B              10       13       11 

           C               5        12       10 

દરેક તનષ્ણ ત મ રે્  te નક્કી કરો. કય  તનષ્ણ તનો સમય વધ ુચોકકસ છે ? 

 

૦૪ 

 (d) Explain :  Indent  & invoice. 04 

 (િ) ઇન્િેર્ તથ  ઇન્વોઇસ સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain : Administrative approval & technical sanction. 04 
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 (િ) સમજાવો : વહીવર્ી માંજ રી તથ  ત ાંતત્રક માંજ રી  ૦૪ 

    
Q.4 (a) State  the objectives of job layout. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) જોબ લે-આઉર્ ન  હતેઓુ જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Prepare a job layout for a bridge construction site. 03 

 (અ) બ્રીજ બ ાંધક મ સ ઇર્ મ રે્નો જોબ લે-આઉર્ દોરો.  ૦૩ 

 (b) Explain economic order quantity. 04 

 (બ) કરકસપ  ટણ ઓિટર જથ્થો સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain factors affecting output of  construction labour. 04 

 (બ) બ ાંધક મ મજ ર ની ક યટક્ષમત  ને અસરકત ટ મદુ્દ  ઓ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Draw the network diagram & calculate different time for each activity of the 

project. Also show critical path on the network. 

Activity               Duration        preceeding         following 

                             (days)           activity               activity 

    M                         8                   -                          O,P               

    N                         10                  -                          Q              

O                          6                  M                         Q                                      

P                          12                 M                          -                                               

Q                          16                O,N                       -                    

07 

 (ક) નીચેન  પ્રોજેકર્ મ રે્  નેર્વકટ િ ય ગ્ર મ દોરો તથ  તેની દરેક પ્રવ્રતુત મ રે્ જુદ  
જુદ  સમય ર્ગણો.નેટ્વકટ ઉપર રીર્ીકલ પ થ પણ દશ ટવો. 
પ્રવ્રતુત               સમયર્ગ ળો        આર્ગળની         પ છળની 
                           દીવસમ ાં          પ્રવ્રતુત            પ્રવ્રતુત 

    M                         8                   -                          O,P               

    N                         10                  -                          Q              

O                          6                  M                         Q                                      

P                          12                 M                          -                                               

  Q                          16                O,N                       -                    

૦૭ 

    
Q.5 (a) Write the safety measures of demolition of buildings. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) મક ન તોિવ  મ રે્ સલ મતીન  પર્ગલ ઓ જણ વો. ૦૪ 

 (b) Write short note on causes of accidents on construction site. 04 

 (બ) બ ાંધક મ સ્થળે થત  અકસ્મ તન  ક રણો ઉપર ટ ાંક નોંધ લખો.   ૦૪ 

 (c) Write the applications of MIS. 03 

 (ક) એમ આઇ એસ ન  ઉપયોર્ગો લખો. ૦૩ 

 (d) Write the role of supervisor as trainer & motivator. 03 

 (િ) સપુરવ ઇઝર ન  ટે્રનર તથ  મોર્ીવેર્ર તરીકેન  ક યો ઉપર ટ ાંક નોંધ લખો.  ૦૩ 

 

************ 


